

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области
«СВИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

от 01.09.2021 г.

№ 94/1

г. Свирск

«О создании рабочей группы
для работы в рамках региональной
инновационной площадки»

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 30 июня 2021 года № 1165-мр «О присвоении статуса региональной инновационной площадки» с целью распространения опыта работы по разработке и реализации современных востребованных образовательных программ дополнительного образования по IT профессиям

Приказываю:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации дополнительной образовательной программы "Путешествие по IT профессиям" на 2021г. -2023г. (приложение 1).
2. Утвердить план деятельности рабочей группы по реализации дополнительной образовательной программы "Путешествие по IT профессиям" на 2021г. -2023г. (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор 

О.С. Лобанова

С приказом ознакомлены:

Есина И.П. 

Карнакова М.Ю.

Миронова Т.Н. 

Мутина Т.В. 

Чуракова Н.Н. 

Шестакова Т.И. 

Шильников М.А. 

Состав рабочей группы
региональной инновационной площадки на 2021 г.- 2023 г.

№	ФИО	Должность	Роль
1	Лобанова Ольга Суликовна	директор	административная поддержка проекта
2	Чуракова Надежда Николаевна	заместитель директора по учебной работе	руководитель проекта
3	Мутина Татьяна Валерьевна	заместитель директора по воспитательной работе	административная поддержка проекта
4	Миронова Татьяна Николаевна	заместитель директора по производственному обучению	административная поддержка проекта
5	Шильников Михаил Анатольевич	системный администратор	техническая поддержка проекта
6	Карнакова Мария Юрьевна	педагог-психолог	психолого-педагогическое сопровождение
7	Шестакова Татьяна Ивановна	преподаватель информатики	разработчик программного модуля
8	Есина Ирина Павловна	преподаватель русского языка	редакционная поддержка проекта

Календарный план деятельности рабочей группы РИП
по реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации инновационного
проекта по этапам и перечнем конечных результатов по реализации дополнительной
образовательной программе "Путешествие по IT профессиям"

Этапы проекта	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Конечные результаты
Подготовительный	Формирование и создание рабочей группы по реализации инновационного проекта	сентябрь 2021г.	Издан приказ директора о создании рабочей группы
	Проведение организационного совещания рабочей группы		Подготовлен протокол заседания
	Изучение нормативно-правовой базы по теме проекта	сентябрь-декабрь 2021г.	Подобраны и изучены действующие нормативно-правовые документы
	Анализ научно-методических исследований и имеющегося опыта работы педагогов по теме проекта	сентябрь-декабрь 2021г.	Создана база лучших передовых практик по данной проблеме
	Выявление круга организаций-партнёров, соискателей	ноябрь 2021г.	Заключен договор о сетевом взаимодействии и реализации образовательных программ дополнительного образования
	Круглый стол «Дополнительное образование, как путь к раннему самоопределению» для дошкольных работников муниципальных образовательных учреждений г. Свирска	декабрь 2021г.	Разработан совместный план работы (График) с муниципальными образовательными учреждениями г. Свирска по раннему самоопределению дошкольников
	Создание нормативно – правовой базы по проекту	ноябрь- декабрь 2021г.	Разработаны и утверждены локальные акты по проекту
	Разработка дополнительных общеразвивающих программ (программных модулей) и методических материалов следующих модулей: – программист; – системный архитектор;	сентябрь-декабрь 2021г.	Утвержденные дополнительные общеразвивающие программы, методические материалы.

	<ul style="list-style-type: none"> – специалист по информационным системам; – системный аналитик; – специалист по системному администрированию; – менеджер информационных технологий; – менеджер по продажам решений и сложных технических систем; – специалист по информационным ресурсам; – администратор баз данных. 		
	Материально-техническое обеспечение	сентябрь-декабрь 2021г.	Обновлены мастерские и компьютерная техника
Организационный	Разработка и согласование графика реализации современных востребованных образовательных программ дополнительного образования по ИТ профессиям	Январь 2022г.	График реализации современных востребованных образовательных программ дополнительного образования по ИТ профессиям
	Информирование родителей воспитанников и организация работы по сбору групп	Февраль 2022г.	Сформированы группы на образовательные программы
	Реализация современных востребованных образовательных программ дополнительного образования по ИТ профессиям	февраль – июнь 2022г. сентябрь-декабрь 2022г.	Реализованы программы ДО по ИТ профессиям
	Мониторинг сформированности у дошкольников системных представлений о мире ИТ профессий	декабрь 2022г.	Составлен протокол результата освоения навыков дошкольниками.
	Анализ и обобщение данных, полученных в ходе мониторинга процесса внедрения	декабрь 2022г.	Составлена аналитическая записка с описанием корректирующих действий
Практический	Реализация актуализированных современных образовательных программ дополнительного образования по ИТ профессиям	январь – июнь 2023г.	Реализованы программы ДО по ИТ профессиям
	Трансляция опыта, полученного в ходе реализации проекта и его транслирование	сентябрь-декабрь 2023г.	Размещение наработанных методических материалов и информации о ходе

			реализации проекта на сайте техникума, в СМИ. Сетевое взаимодействие с организациями-партнёрами
Завершающий	Оценка результатов	декабрь 2023г.	Проведена оценка работы по результатам выполненной работы по инновационному проекту